

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

П Р И К А З

09.04.2021

№ 202

г. Свободный

Об утверждении плана-графика в рамках реализации проекта «500+»

На основании приказов министерства образования и науки Амурской области от 18.03.2021 № 119 «Об утверждении региональной «дорожной карты по реализации проекта «500+» на территории Амурской области», от 29.01.2021 № 108 «Об утверждении Перечня общеобразовательных организаций Амурской области, включённых в проект адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами обучающихся «500+»», в целях создания условий для перехода школ в эффективный режим работы

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный План-график мероприятий, направленных на создание условий для перехода школ, участников проекта «500+» в эффективный режим работы (Приложение 1).

2. Сторожевой А.В., руководителю МОАУ СОШ № 1 г. Свободного

2.1. Разработать план-график мероприятий, направленных на переход общеобразовательной организации в эффективный режим работы, ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца следующего за отчётным периодом, информировать Управление образования о ходе реализации плана-графика.

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий Плана-графика в общеобразовательной организации в рамках федерального проекта «500+».

3. Контроль исполнения приказа возложить на Беляева Д.Л., заместителя начальника Управления образования.

Начальник Управления



В.В. Булыгин

План-график мероприятий, направленных на создание условий по переходу общеобразовательных организаций, участников Проекта «500+» в эффективный режим работы

В федеральный проект «500+» в 2020/21 учебном году вошла одна общеобразовательная организация г. Свободного - МОАУ СОШ № 1 г. Свободного. Целью реализуемых в рамках Плана-графика мер. является создание условий по переходу школы в эффективный режим работы. В рамках реализации указанной цели поставлены следующие задачи:

- организация сетевого партнерства и взаимодействия между образовательными организациями
- укрепление сотрудничества между родителями обучающихся и образовательной организации
- разработка и сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов
- выявление и разрешение образовательных дефицитов

В ходе исполнения поставленной цели ожидаемым результатом является повышение качества образования в общеобразовательной организации, рост познавательной активности обучающихся, укрепление взаимодействия между родителями обучающихся и педагогами школы

№ п/п	Проводимые мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель	Планируемый результат
Организационный этап				
1	Назначение в Управлении образования и общеобразовательной организации лиц, ответственных за реализацию мероприятий в рамках проекта «500+»	март	Беляев Д.Л. Сторожева А.В.	назначение ответственных лиц
2	Участие в вебинарах ФГБУ «ФИОКО»	по отдельному графику	Беляев Д.Л. Сторожева А.В.	повышение квалификации

3	Анализ результатов, достигнутых обучающимися общеобразовательной организации, в ходе государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования и результатов Всероссийских проверочных работ	сентябрь	Беляев Д.Л. Сторожева А.В.	Использование результатов анализа в работе
Адресная методическая помощь участникам федерального проекта 500+				
4	Оказание консультационной поддержки специалистами Управления образования руководителям и педагогам школам-участникам проекта федерального проекта «500+»	постоянно	специалисты Управления образования	повышение квалификации
5	Рассмотрение на совете руководителей вопроса «О реализации программ перехода школ в эффективный режим работы»	апрель	Беляев Д.Л. Сторожева А.В. Зеленкова Н.И.	Обмен опытом о составлении и реализации программ перехода школы в эффективный режим работы, повышение квалификации
6	Методический совет: «Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС»	май	Слободянюк И.В.	повышение квалификации
7	Методический совет: «Система	сентябрь	Беляев Д.Л.	повышение

	поддержки слабоуспевающих обучающихся»		Слободянюк И.В.	квалификации
8	Работа муниципальных консультационных площадок	октябрь	Беляев Д.Л. Зеленкова Н.И. Потёмкина Е.В.	обмен опытом и повышение квалификации
9	Выездное консультационное мероприятие	ноябрь	Беляев Д.Л. Зеленкова Н.И. Сторожева А.В.	обмен опытом и повышение квалификации
10	Конференция: «Программа перехода школы в эффективный режим работы»	февраль	Беляев Д.Л. Сторожева А.В.	Подведение итогов работы в проекте «500+» в течении календарного года
11	Взаимодействие с куратором общеобразовательной организации (Кацуба М.Л., заместитель директора по УВР Лицей № 6 г. Тында)	постоянно	Сторожева А.В.	обмен опытом и повышение квалификации
Мониторинги и программы				
11	Анализ результатов достигнутых обучающимися МОАУ СОШ № 1 г. Свободного в ходе государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего	сентябрь	Беляев Д.Л. Сторожева А.В.	использование в работе результатов мониторинга

	образования работ в 2020/21 учебном году			
12	Анализ результатов достигнутых обучающимися МОАУ СОШ № 1 г. Свободного в ходе Всероссийских проверочных работ в 2020/21 учебном году	сентябрь	Беляев Д.Л. Сторожева А.В.	использование в работе результатов мониторинга
13	Анализ работы общеобразовательной организации: <ul style="list-style-type: none"> • контингент обучающихся • результаты достигнутые обучающимися в ходе ГИА, ВПР, ВсОШ • мотивация обучающихся и родителей • кадровое обеспечение • профессиональные компетенции педагогических работников 	февраль-декабрь	Беляев Д.Л. Завезёнова Т.Г.	использование в работе результатов мониторингов
14	Аудит локальных нормативных актов общеобразовательной организации, регламентирующих вопросы качества образования	сентябрь-декабрь	Беляев Д.Л. Сторожева А.В.	использование в работе результатов аудита
15	Формирование рискового профиля общеобразовательной организации	по отдельному графику	Беляев Д.Л. Завезёнова Т.Г.	использование работе
16	Разработка программ ликвидации	по отдельному	Сторожева А.В.	использование работе

	дефицитов выявленных в ходе формирования рискового профиля	графику	Завезёнова Т.Г.	
17	Разработка концепции развития МОАУ СОШ № 1 г. Свободного	по отдельному графику	Сторожева А.В. Завезёнова Т.Г.	использование работе
18	Разработка плана совершенствования материально-технической базы	по отдельному графику	Сторожева А.В. Козедуб Н.Г.	использование работе

Начальник Управления образования



В.В. Булыгин